
工事変更契約の内容 2021D1-188

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月1日・変更契約日

横尾５号線歩道拡幅工事

神戸市須磨区横尾１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年1月18日から令和4年9月7日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

14,861,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,502,300円変更額

19,363,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区玉津町高津橋１４４－１

安全テック（株）

代表取締役 田中 晃代

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


