
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 都市計画道路（東山菊水線）街路築造に伴う汚水管移設工事 

契約変更後の工事概要 

 ・管きょ工（開削）K1φ200mm L=31.25m K1φ250mm L=173.44m 

・管きょ工（撤去）K1φ250mm L=47.41m K1φ150mm L=7.68m 

 ・マンホール工 １式 

 ・取付管およびます工 １式 

 ・付帯工 １式 

 ・仮設工 １式 

契約変更の理由 

 本工事は、兵庫区湊川町 10 丁目において、都市計画道路（東山菊水線）街路築造に伴

い汚水管の移設および新設を行うものであるが、以下の理由により設計変更が生じる。 

 

１． 管きょ工（開削） 

当初設計では発生土埋戻予定であったが、土質試験の結果、本工事路線の一部区間

において発生土が埋戻に適さないことが判明した。よって、埋戻土を再生砕石に変更

および土砂処分が増工となることから、管きょ工（開削）が増工となる。 

 

２． 付帯工 

  街築工事との施工順序の変更および調整により、舗装版破砕工と先行路盤工が減工

となることから付帯工が減工となる。 

 

３．仮設工 

  地元調整および現地精査の結果、交通誘導警備員が増工となる。 

 

４．その他 

  現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


