
工事変更契約の内容 2021C4-064

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月25日・変更契約日

王塚台1丁目地区他汚水管改築更新工事（その４）

神戸市西区王塚台１丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年3月16日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

87,341,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-4,760,800円変更額

82,580,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区白川台３－６０－５

（株）永川組建設

代表取締役 永川 智康

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


