
工事変更契約の内容 2022A5-028

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月27日・変更契約日

西落合小学校他５校体育館空調設備工事

西落合小学校 神戸市須磨区西落合7丁目1-3他5校・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年7月7日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

30,164,090円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,321,000円変更額

32,485,090円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区西丸山町３－４－３

（有）京阪神設備サービス

代表取締役 長江 美継

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


