
工事変更契約の内容 2021E1-065

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月25日・変更契約日

かもめりあ中央監視制御装置更新工事

神戸市中央区波止場町７－１・場 所

電気通信・工 種

・内 容

令和4年3月24日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

42,174,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,995,000円変更額

48,169,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区下沢通７丁目１番２３号

日本テクトス（株）

代表取締役 勝矢 善弘

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


