
工事変更契約の内容 2022A2-001

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月24日・変更契約日

こうべ小学校体育倉庫棟増築他工事

神戸市中央区中山手通４丁目23-２・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年4月21日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

34,805,232円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,738,000円変更額

36,543,232円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区大橋町１丁目２番１４号スパラボビル１Ｆ

中村住建

代表者 中村 賢一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


