
工事変更契約の内容 2021D1-205

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月31日・変更契約日

岡本商店街舗装改修工事（その１）

神戸市東灘区岡本１丁目・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和4年3月5日から令和4年11月12日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

30,300,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-3,000,800円変更額

27,299,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区栄町通４丁目１番１１号 エタニティ栄町ビル２０２

イノウエ道路管理（株）

代表取締役 井上 吾郎

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


