
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 繁田集会所外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

１ 外壁改修工事に伴う下地補修数量の精算 

２ 仮設足場の増工 

３ その他雑工事の追加 

 

 

契約変更理由 

 

１     現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が生じたため。 

２・３   現場詳細調査の結果、追加、取止めを行うことにより、安全性、  

耐久性が向上するため。 

 


