
工事変更契約の内容 2022A2-014

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月27日・変更契約日

神戸ファッションマートテナントスペース新設工事

神戸市東灘区向洋町中６丁目９番地・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年5月24日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

32,412,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,826,000円変更額

34,238,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区霞ヶ丘５－１－２７

（有）岩本建築工房

代表取締役 岩本 一志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


