
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 神戸ファッションマートセキュリティシステム更新工事 

契約変更（工期延期）の概要 

セキュリティカードの印字の追加 

契約変更（工期延期）の理由 

施設管理者との協議の結果、当初仕様の白地およびカード番号のみでは施設運用上支障を

きたすことが判明し、施設名を追加印字する必要が生じたため。 

 

 

 

 


