
工事変更契約の内容 2022D1-030

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月26日・変更契約日

西垂水２１０号線防災対策工事

神戸市垂水区千鳥が丘１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年4月8日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

5,057,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

607,200円変更額

5,665,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９－５

福地建設（株）

代表取締役 松本 正伸

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


