工事変更契約の内容　　2022A2-001

こうべ小学校体育倉庫棟増築他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区中山手通４丁目23-２

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年4月21日から令和4年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月24日

・契約金額（税込）　変更前　　34,805,232円

　　変更額　　1,738,000円

　　変更後　　36,543,232円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区大橋町１丁目２番１４号スパラボビル１Ｆ
中村住建
代表者　　中村　賢一

◆備　考