
工事変更契約の内容 2021E3-023

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月13日・変更契約日

神戸複合産業団地 法面排水施設等整備工事

神戸市西区見津が丘７丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年2月4日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

52,382,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-576,400円変更額

51,805,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区押部谷町高和西山ノ下６１８番地２

井上建設工業（株）

代表取締役 松田 安訓

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


