
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 宝塚唐櫃線道路防災対策工事 

 

【工事概要】 

               

   吹付法枠工 686ｍ 

鉄筋挿入工 D22 L=6.0m 46本 

 D22 L=5.5m 11本 

 D22 L=5.0m 66本 

 D22 L=4.5m 35本 

 

【契約変更理由】 

各工種の数量の増減は、現地精査の結果による。 

 

 


