
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 六甲アイランド道路嵩上げ工事 (その 5)  
工事概要 

 

      街渠桝嵩上げ     ５０箇所 

車道舗装     ３，６９０㎡ 

乗入舗装       ３１０㎡ 

歩道舗装     １，４８０㎡ 

ﾔｰﾄﾞ舗装       ７４０㎡ 

ＳＯＬＡＳフェンス  ２０８ｍ 

 

      工期 

        令和４年１０月７日       

 

 

契約変更の理由 

 

１．  現地調査した結果、ハンドホールが再利用困難であったため、新材に変更する。 

 

２．  沿道ユーザーとの調整の結果、宅地すりつけに伴い守衛室及び電気設備の移設

が必要となったことから、守衛室撤去、設置工及び電気設備工を増工する。 

 

３．  埠頭用地利用ユーザーとの調整の結果、道路嵩上げに伴い、隣接するゲート等

への出入りを確保するための仮舗装を増工する。 

 

４．  その他、現地精査の結果による数量変更を行う。 

 

（公表様式第６号） 


