
契約変更理由書  

神戸市 

 

 

 

工  事  名 

 

神戸港陸閘等遠隔操作化電気設備工事（東神戸地区他）） 

 

 契約変更後の工事概要 

１．配管配線数の変更 

２．埋設経路変更による一部土木工事の変更 

３．植栽帯の伐採および植栽の追加 

４．盤類設置箇所、基礎部の変更 

 

 

 

 契約変更の理由 

１．施工上の調整等により、配管配線およびプルボックスを変更するもの。 

２．施工上の調整等により、埋設配管配線から架空配線へ変更するもの。 

３．盤類設置箇所において、街路樹等の伐採および低木の植栽を追加するもの。 

４．施工上の調整等により、別途設置する盤類の基礎土工を架台へ変更するもの。 

 

 

 

 

(公表様式第６号) 

 

 


