
工事変更契約の内容 2021A3-059

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月13日・変更契約日

横尾住宅１５－１７号棟外壁改修他工事

神戸市須磨区横尾１丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年3月17日から令和4年10月14日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

213,950,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,166,000円変更額

215,116,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区森友５－５３－１

（株）四ッ橋組

代表取締役 四ッ橋 次雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


