契　約　変　更　理　由　書

工　事　名	妙法寺小学校教室改修工事

契約変更内容

１．教室内装改修仕様の一部変更
２．軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

１．現場詳細調査の結果、既存天井、壁、床の劣化状況等を勘案し、仕様及び施工範囲の変更を行う。
２．現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。