
 

契 約 変 更 理 由 書 
 

 

神戸市 

工事名 狩場台公園便所改築工事 

契約変更内容 

 

1. 紙巻器の仕様変更 

2. 耐食鏡の寸法変更 

3. 舗装の仕様変更 

4. 埋設配管の深さ変更 

5. 残土搬出処分費の増 

契約変更理由 

 

① 所管課からの要望により、利便性向上のため変更（上記 1） 

② 現地納まりの詳細検討の結果、利便性、耐久性等向上のための変更（上記 2～4） 

③ 埋設配管の深さ変更に伴い、設計数量を大幅に超える残土が発生したため（上記 5） 

 

 

 


