
工事変更契約の内容 2021A3-049

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月10日・変更契約日

大石東住宅耐震改修工事

神戸市灘区大石東町３丁目１－１２・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年3月2日から令和5年2月10日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

195,228,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,137,000円変更額

200,365,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区雲井通４－１－３

（株）山田工務店

取締役社長 山田 俊治

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


