
工事変更契約の内容 2021N1-092

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年11月24日・変更契約日

北（青葉台）配水管取替工事その４

神戸市北区青葉台・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年2月18日から令和4年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

110,639,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,033,900円変更額

108,605,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区西岡本４丁目１５番１号

三興建設（株）

代表取締役 小川 恭介

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


