
工事変更契約の内容 2021A7-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月10日・変更契約日

（仮称）連絡ロビー・エネルギー施設建設他工事

神戸市中央区加納町６丁目５番１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年12月7日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

2,970,000,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

30,635,000円変更額

3,000,635,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区港島中町７－４－３

明和・関建特定建設工事共同企業体

代表者 （株）明和工務店

代表取締役社長 松本 章

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


