
工事変更契約の内容 2022D1-022

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月17日・変更契約日

神戸明石線（西須磨）上法面補修工事

神戸市須磨区西須磨地先・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年4月29日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

51,362,410円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

20,206,890円変更額

71,569,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区布引町１丁目１番８号

山崎建設（株）

代表取締役 大西 怜

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


