
工事変更契約の内容 2020A5-039

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月29日・変更契約日

旧アメリカ領事館官舎耐震補強他機械設備工事

神戸市中央区北野町二丁目９―６・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和2年9月30日から令和5年5月17日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

14,858,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

176,000円変更額

15,034,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区浜田町１－１－３１

セーバー技研（株）

代表取締役 中村 拓郎

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


