
工事変更契約の内容 2022C4-012

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月21日・変更契約日

将軍通１丁目地区他汚水管撤去工事

神戸市灘区将軍通１丁目 他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年6月7日から令和4年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

27,976,520円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-4,055,920円変更額

23,920,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区湊山町７－２

（株）吉田工業

代表取締役 吉田 信胎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


