
工事変更契約の内容 2022D1-042

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月25日・変更契約日

五社橋補修工事

神戸市北区有野町有野・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年6月10日から令和4年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

10,398,520円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-515,020円変更額

9,883,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区青木５丁目１番８号

日本ロード・メンテナンス（株）

代表取締役 亀田 慎司

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


