
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名  竜が岡 2号線歩道改良工事その３ 

 

契約変更後の工種概要 

 工事延長：L=199m 

 道路土工 1式、構造物撤去工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、 

 縁石工  1式、防護柵工   1式、区画線工   1式 

 

契約変更の理由 

 

本工事は、計画高が現況よりも高くなるため、街渠据え付け後に、街渠と

現況の舗装との間に段差が生じ有効幅員も減少する。そのため、作業時間外

に車道を安全に交通開放するための仮舗装工が増工となる。 

その他現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

 

（公表様式第６号） 


