
工事変更契約の内容 2022A2-038

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月10日・変更契約日

山田地域福祉センター屋根・外壁他改修工事

神戸市北区山田町福地字ガケノ上１８－３・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年7月9日から令和4年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

7,898,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-22,000円変更額

7,876,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区井吹台東町３丁目２０番地の５

（株）清水工務店

代表取締役 清水 守

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


