
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 北長狭通3丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

 ・管きょ工（更生工） φ200㎜ L=65.89m、φ250㎜ L=877.75m 

・管きょ工（開削工） φ200㎜ L=24.75m、φ250㎜ L=49.69m 

 ・マンホール工     1式   

・取付管およびます工  1式   

・付帯工        1式 

契約変更の理由 

  本工事は、北長狭通3丁目地区に布設されている既設汚水管を管更生工法及び開削工

法により改築するものであり、下記の理由により変更が生じる。 

 

① 管きょ更生工増工 

地元住民や商店から夜間施工の要望により、管きょ更生工の一部について昼間施工

を夜間施工へと変更したため、管きょ工が増工となる。 

また、事前調査の結果により、管きょ開削工を予定していた路線において、管きょ

更生工法での施工が可能であることが判明したため、管きょ開削工を管きょ更生工へ

と変更したことにより、管きょ更生工が増工となる。 

 

② 管きょ工（開削）＜内径200㎜＞減工 

事前調査の結果により、管きょ開削工を予定していた路線において、管きょ更生工

法での施工が可能であることが判明したため、管きょ開削工を管きょ更生工へと変更

したことにより、管きょ工（開削）＜内径200㎜＞が減工となる。 

 

③ 管きょ工（開削）＜内径250㎜＞減工 

上記と同様の理由により、管きょ工（開削）＜内径250㎜＞が減工となる。 

 

④ 仮設工増工 

交通規制について、関係機関と協議した結果、交通誘導警備員が増工となる。 

 

⑤ その他、事前調査及び数量精査の結果による。 

 


