
工事変更契約の内容 2021C5-014

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月28日・変更契約日

鵯越雨水幹線移設工事（その１）

神戸市兵庫区湊川町9丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年12月11日から令和4年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

53,518,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,440,900円変更額

55,959,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区房王寺町７－２－７

丸正建設（株）

代表取締役社長 北浪 孝一

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


