
 

 

      

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

 藍那トンネル監査歩廊改修工事 

 

設計変更後の工事概要 

 土 工 １ 式  側溝工 Ｌ＝２００ｍ 

 桝 工 ９箇所  路側工 Ｌ＝２０９ｍ(桝工含む) 

         

 

 

〈設計変更の理由〉 

・第三者協議により、24時間・3交代を3名体制に変更するため、交通誘導員Ｂが増工と

なる。 

・工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


