
変更契約理由書 

神戸市 

工 事 名 北五葉地区他雨水幹線改修工事（その２） 

変更契約後の工事概要 

・管路施設修繕工               1式 

・付帯工                    1式 

・仮設工                    1式 

                   

 

変更契約の理由 

   本工事は、老朽化した雨水幹線において、管内目視調査（劣化調査）により確認され

た不具合について、施設の安全性能の確保を主な目的として、現状の流下能力を保持

するため補修（内面補修）を行うもので下記の理由により変更が生じる。 

 

１． 現地精査の結果、数量が増減となる。 

 

   

     

（公表様式第６号） 


