
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 湊町自転車保管所管理事務所建替工事 

契約変更内容 

 

（機械） 

１ 埋設排水管経路の変更及び、桝の追加 

２ ミニキッチン混合水栓に逆止弁付きバルブの設置を追加 

 

（電気） 

１ 架空配線ルートの変更（架空 → 地下埋設） 

２ その他、現場詳細調査に伴う軽微な変更 

 

 

契約変更理由 

 

（機械） 

１ 現場調査の結果、当初予定していた埋設排水管の経路にヒューム管及び 

  敷地入口の門の基礎があると判明し、干渉を回避するため。 

２ レバー式の混合水栓から給湯器への逆流防止のため。 

 

 

（電気） 

１ 予定していた架空配線ルートが、既設の樹木や、新設するスロープと干渉するこ

とが分かり、他工種で予定していた掘削に合わせ、地下埋設配管のルートに変更

した方が、合理的であったため。 

２ 施設側の要望や、施工上の調整により、当初予定していた新築事務所内のレイア

ウト等が変更となったため。 

 

 

 


