
工事変更契約の内容 2022A5-031

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月13日・変更契約日

摩耶学童保育コーナー整備設備工事

神戸市灘区上野通3-11-2・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年7月23日から令和4年12月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

16,940,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,947,000円変更額

18,887,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区妙法寺字口ノ川２０－７

（株）フューチャーテンス

代表取締役 草野 英治

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


