工事変更契約の内容　　2022E1-013

六甲アイランドＮＯ上屋とりこわし工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町東３丁目

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月3日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年12月13日

・契約金額（税込）　変更前　　151,874,800円

　　変更額　　6,215,000円

　　変更後　　158,089,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５９
（株）合同建設
代表取締役　　福永　裕治

◆備　考