
工事変更契約の内容 2021D1-148

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月7日・変更契約日

第一平野橋・第三平野橋架替工事

神戸市兵庫区平野町字天王谷・場 所

ＰＣ・工 種

・内 容

令和3年11月2日から令和4年12月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

422,463,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

27,373,500円変更額

449,837,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第４回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


