
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 垂水処理場平磯緑地トイレ建替工事（第 1 回設計変更） 

契約変更後の工事概要 

 

＜建築工事＞ 

① ：誘導ブロック追加 

② ：注意喚起ブロック追加 

③ ：インターロッキングブロック追加 

④ ：点字シール追加 

⑤ ：擬木土留め追加 

⑥ ：アスファルト舗装範囲の変更 

⑦ ：カッター切り範囲の変更 

⑧ ：舗装仕上の変更 

 

＜電気設備工事＞ 

① ：外灯１台の追加 

 

＜機械設備工事＞ 

① ：トイレ洗浄水の再生水用配管及びバルブ施工の追加。 

② ：既設汚水桝の改修の追加。 

③ ：男子トイレに掃除口の設置を追加。 

④ ：止水栓位置特定の為、試掘作業の追加。 

契約変更の理由 

 

＜建築工事＞ 

①②③④：現場段階での詳細検討の結果、追加することにより、施設の利便性・快適性が向 

上すると判断したため。  

⑤⑥⑦⑧：現場段階での詳細調査の結果、追加・変更することにより、施設の耐久性・安全性が向上す

ると判断したため。 

 

＜電気設備工事＞ 

① ：施設管理者との協議の結果、施設利用者の安全性、利便性を向上させるため、外灯を１台増設する。

 

＜機械設備工事＞ 

① ：着工後の詳細な調査において、既設トイレの洗浄水に再生水を使用していることが判明した為。 

② ：着工後の詳細な調査において、既設排水桝に破損が見受けられた為。 

③ ：排水管の点検等の作業性向上の為。 

④ ：着工後の詳細な調査において、止水栓の位置を特定するにあたり、緑地内の試掘が必要となった為。

（公表様式第 6 号） 


