
工事変更契約の内容 2022D1-044

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月21日・変更契約日

鯉川線道路改良工事その３

神戸市中央区栄町１丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年6月16日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

26,444,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,673,100円変更額

28,117,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区青山台４－３－２０ー３０４

（株）東神

代表取締役 辻本 公平

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


