工事変更契約の内容　　2022C4-009

甲南町１丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区甲南町１丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年5月10日から令和5年1月17日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年12月27日

・契約金額（税込）　変更前　　69,460,600円

　　変更額　　4,479,200円

　　変更後　　73,939,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区山本通４－２４－１３
（株）黒済組
代表取締役　　黒済　久子

◆備　考