
工事変更契約の内容 2021A3-044

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月28日・変更契約日

王塚住宅１号棟とりこわし及び敷地整備工事

神戸市西区王塚台２丁目７６，７７，８１，８２番地・場 所

解体・工 種

・内 容

令和4年2月26日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

299,453,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

9,559,000円変更額

309,012,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区妙法寺風早１２３７番地

（株）国組

代表取締役 谷垣 直樹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


