工事変更契約の内容　　2021E1-003

神戸空港連絡橋上部工（拡幅部）製作・架設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島９丁目、神戸空港

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年7月7日から令和5年8月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年12月16日

・契約金額（税込）　変更前　　1,690,480,000円

　　変更額　　138,569,200円

　　変更後　　1,829,049,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市西区土佐堀１丁目３番２０号
ＭＭＢ・寄神建設特定建設工事共同企業体
代表者　エム・エムブリッジ（株）　西日本支店
西日本支店長　　橋本　龍一

◆備　考