
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 自然の家受変電設備他更新工事 

契約変更（工期延期）の概要 

① 引込柱支線張替の追加 

② 仮設電源引込み工事の追加 

契約変更（工期延期）の理由 

① 引込ケーブル更新の際、構内引込柱の支線が切れていることが判明し、支線を張り替える

必要が生じたため。 

② 停電作業の打合せをする中で、冷蔵庫、冷凍庫など仮設電源が必要な設備があることが判

明し、仮設電源の引込工事を行う必要が生じたため。 

 


