工事変更契約の内容　　2022E3-002

西神中央プレンティ広場電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区糀台５丁目

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年4月23日から令和5年3月24日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年12月8日

・契約金額（税込）　変更前　　26,257,000円

　　変更額　　792,000円

　　変更後　　27,049,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区花隈町３３番２６号
（株）甲友電気設備
代表取締役　　田中　祐一

◆備　考