
工事変更契約の内容 2021A2-117

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月16日・変更契約日

東遊園地トイレ及び倉庫新築他工事

神戸市中央区加納町６丁目１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年4月1日から令和4年12月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

74,140,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

19,767,000円変更額

93,907,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区苅藻島町３丁目９番１８号

（有）ビームスコンストラクション

代表取締役 島田 鉄也

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


