工事変更契約の内容　　2021C4-036

北五葉２丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区北五葉２丁目　他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年10月29日から令和4年12月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年12月6日

・契約金額（税込）　変更前　　190,300,000円

　　変更額　　18,221,500円

　　変更後　　208,521,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区湊町１－４－２６
北浦建設（株）
代表取締役社長　　北浦　欽也

◆備　考