
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 切戸町地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の業務概要 

・管きょ更生工       φ200mm L＝  69.01m 

              φ250mm L＝ 878.10m  

・管きょ工（開削）     φ200mm L=   26.57m 

・管きょ工（撤去）     φ250mm L=    5.54m 

・人孔改良工                 １式 

・マンホール工                １式 

・取付管およびます工                    １式 

・付帯工                   １式 

・仮設工                   １式 

契約変更の理由 

 

１．管きょ更生工の減工 

事前調査の結果、撤去が必要な取付管が当初より多くなったため、取付管口補強

工が減工となった。 

 

２．管きょ工（開削）の減工、更生工の増工 

管きょ工（開削）の一部を、管きょ更生工に変更したため、管きょ工（開削）が

減工となり、管きょ更生工が増工となった。 

 

３．人孔改良工の増工 

事前調査の結果、劣化範囲が広かったため、施工方法を接着補強防止水工から、

人孔改良工に変更したため、人孔改良工が増工となった。 

 

４．管きょ内調査工の増工 

事前調査の結果、前処理必要箇所が当初より多くなったため、前処理工が増工と

なった。 

 

５．その他工種数量の増減は事前調査及び現地精査の結果による。 

（公表様式第６号） 


