
工事変更契約の内容 2022A4-014

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月23日・変更契約日

神戸アートビレッジセンター防火設備更新工事

神戸市兵庫区新開地５丁目３－１４・場 所

設備その他・工 種

・内 容

令和4年8月23日から令和5年1月13日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

13,585,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

495,000円変更額

14,080,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区星和台１－２－３７

（株）エス・イーワークス

代表取締役 下岸 竜也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


