
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 岩屋北住宅１・２号棟給水管改修工事 

契約変更後の工事概要 
1. 住戸の施工一部取止め（流し台・ガス台のみ設置 ： 1 戸） 

 

契約変更の理由 
1. 入居者の事情により、立ち入りが困難であるため。 

  
 

（公表様式第６号） 


