
 

契 約 変 更 理 由 書 

    

    

業務名 

 

 灘浜大橋伸縮装置改良工事（その２） 

 

業務概要 

当初  伸縮装置改良工   18.9 ｍ   仮設工        1 式 

舗装工(鋼床版)    189 ｍ2   舗装工(ＲＣ床版)  189 ｍ2 

 

変更  伸縮装置改良工   18.9 ｍ   仮設工        1 式 

舗装工(鋼床版)    189 ｍ2   舗装工(ＲＣ床版)  189 ｍ2 

詳細設計        1 式 

 

 

工期延長の期間 

当初  令和４年 ６月２３日 ～ 令和４年１２月１６日 

 

変更  令和４年 ６月２３日 ～ 令和５年 ４月２８日 

（１３３日間延長）     

 

契約変更の理由 

・現地調査の結果、構造部材の仕様が竣工図書と違っていたため、現地調査・計測

結果に合わせた詳細設計を追加した。 

・調査により現地で確認された伸縮装置周りの不具合への応急対応を追加した。 

 

工期延長の理由 

・関係機関協議に時間を要した。 

・詳細設計を追加した。 

・詳細設計結果を工場製作に反映させるに際し、製作要領書の確認や工場ラインの

確保に時間を要する。 


