
変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 鯉川線道路改良工事その3 

 

工事概要 

 

工事延長 L=120m 

舗装工 1式 

照明工 1式 

 

設計変更の理由 

 

１． 沿道駐車場との協議の結果、駐車場乗入部の施工を夜間で行う必要が生じ、増工となる。 

 

２． 既設の化粧蓋について、表層の施工の際に舗装材加工の必要が生じ、増工となる。 

 

３． 横断歩道部の縁石について、緑色のカラー塗装が退色していたため補修の必要が生じ、増工と

なる。 

 

４． その他数量の増減については、現地精査による。 

 


